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NEUES BELEBUNGSBECKEN FUR DIE KLARANLAGE RODING FERTIG GESTELLT

Fir das geplante Belebungs-
becken 2 der Kldranlage Roding
sahen die Voraussetzungen nicht
gut aus: Die als Oval konzipierte
moderne Anlage wurde eng zwi-
schen anderen Gebiuden und
Becken der Klidranlage angelegt,
sollte iiber 7 m in den Untergrund
reichen und zudem mit Sichtbe-
tonqualitit ausgestattet sein. Er-
schwerend kam hinzu, dass die
ilteste Landstadt der Oberpfalz
nicht nur direkt neben dem Fluss
Regen liegt, sondern der talwirts
geneigte felsige Untergrund auch
nur mit einer diinnen Boden-
schicht bedeckt ist. Die Johann
Wutz Hoch- u. Tiefbau GmbH
aus Cham stellte sich den Anfor-
derungen dieses Projekis.

Um den Standort herum setzten
die Bauleute zuniichst einen dichten
Schirm aus 150 sich iiberschnei-

.

Kizranlage Roding: Der aufwéndige Bau des 28,70 m auf 17,20 m messen-
den ovalen Belebungsheckens 2 forderte hohe Perfektion von allen Betei-
ligten. Anspruchsvoll war die Komhination von zwei verschiedenen, aber
miteinander kompatiblen Systemschalungen mit sowohl zwei- als auch
einhaduptigem Einsatz zu einem einzigen Schalungstakt - aufgrund der CAD-
Planung durch die neue Software ,,Paschal Plan“ jedoch kein Problem.

denden Beton-Bohrpfihlen. Diese
haben einen Durchmesser von
0,60 m und griinden in 11 m Tiefe.
Der anstehende brockelige Fels liefd
sich grofBtenteils mit einem Bagger
abtragen; 30 % jedoch waren grob-
kornige und widerstandsfihige
palidozoische Granite der Felsklasse
7 und mussten trotz der Nihe der
anderen Bauwerke gesprengt wer-
den. Insgesamt verzigerten diese
schwierigen Arbeiten den Baufort-
schritt um sechs Wochen. Es folg-
ten das Anlegen der Sauberkeits-
schicht und der Bodenplatte, deren
Oberfléiche genau 6 m unterhalb
der Oberkante der Bohrpfihle liegt.

Gegen die Bohrpfihle setzten
die Bauleute die 6,90 m hohe
Schalung, die sie durch 6 m hohe
Stiitzbocke sicherten. Dabei kam

nur radienverstellbare ,,Trapez-
triger*-Rundschalung von Pa-
schal zum Finsatz. Die iiberste-
henden 0,90 m wurden zwei-
hiuptig geschalt. Die Anforde-
rungen an die Unangreifbarkeit
der porenlosen Betonoberfliche
verlangten auf der Beckeninnen-
seite eine Belegung mit einer sau-
genden Schalhaut. Die geraden
Wandabschnitte zwischen den
beiden Halbrunden - einschlieB-
lich der Wand in der Mitte des
Beckens — wurden mit dem ,,Ras-
ter/GE"-System geschalt.

Nicht anspruchslos war die
Kombination von zwei verschie-
denen, aber miteinander kompa-
tiblen Systemschalungen mit so-
wohl zwei- als auch einhdupti-
gem Einsatz zu einem einzigen

wLuxushadeanstalt” fur Bakterien

Schalungstakt.
CAD-Planung durch die neue
Software ,,Paschal Plan* war das
jedoch kein Problem. ,,Die Rund-
schalung setzen wir in vier Tak-
ten ein”, erklirt Polier Reinhard
Gmach, seit 28 Jahren bei Wutz,
das ist fiir die gesamte Anlage
die giinstigste Losung. So haben
wir die Zeit wieder etwas herein-
geholt. Die , Trapez* ldsst sich mit
der .Raster* direkt und sicher zu-
sammenschliefen.”

Die Beckenwiinde sind 0,40 m
dick und bestehen aus hoch wi-
derstandsfihigem  WU-Beton.
Fiir Winde und Sohle verbauten
die Chamer 310 und 160 m* Be-
ton. Das Belebungsbecken ist
auBen 28,70 m lang und 17,20 m
breit; es hat 2120 m’ Inhalt.

. Geschickte
Eckldsung:

Hier wurden die
Beton-Bohr-
pféhle niedriger
gehalten und
die Wand

- zweihduptig

. mit der

3 ,Trapeztrager”-
Rundschalung
geschalt.

Bei so genannten 100-jidhrigem
Hochwasser besteht die Gefahr,
dass ansteigendes Grundwasser
durch seine Auftriebswirkung die
Wanne aus dem Lot bringt und
damit  praktisch unbrauchbar
macht. Um diesem zu begegnen,
installierte das Wutz-Team acht
Flutventile. Um den Bedienungs-
triger fahren zu koénnen, wurden
auf der Wandung stihlerne Auf-
lager angebracht.

Die Arbeiten sind mittlerweile
erfolgreich abgeschlossen. Mit
diesem modernen Belebungs-
becken zur Reinigung der Ab-
wiisser von organischen Bestand-
teilen mithilfe von Bakterien ist
die Klidranlage der Stadt Roding
fiir das 21. Jahrhundert geriistet.

Dipl.-Geol. Frank G. Gerigk
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Vier Takte: links der fertige WU-Beton als erster Takt, gegeniib
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er der zweite betonierte Takt, der noch nac

h-
hehandelt wird, der dritte Takt ist noch eingeschalt. Die obersten 0,90 m sind zweihéuptig, die unteren 6 m
gegen die Beton-Bohrpfahle gestellt. Im Vordergrund: der vierte, noch unbetonierte Takt mit der Bewehrung.




